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ASIAT:
Tilannekatsaus ja ensi vuoden aikatauluja

Konseptivaiheen tuotoksia

Osallistamisvaihe käynnissä

Kustannusten tarkentaminen

Teknologiaratkaisut

Tunnistettuja muutostarpeita



Konkreettinen
kehittämistyö käynnistyi

Konseptointivaihe Palvelupolkujen
muotoilu ja partiokentän

osallistuminen

Teknologiavaihtoehtojen
tarkentaminen ja 

tiekartta muutokseen

Priorisointia, 
vaiheistamista, 

tarkempaa määrittelyä
ja päätöksentekoa

Pajun osaprojektit 
käynnistyivät

Partion digipalveluiden 
muotoilu käynnistyi 

yhteistyökumppanin North 
Patrol Oy:n kanssa

Työpajatyöskentelyissä
käyty läpi osaprojektit ja 

läpileikkaavat teemat

Keskiössä käyttäjäryhmät 
ja ryhmien erilaiset 
tarpeet, keskeisten 

kehittämiskohteiden ja 
toiminnallisten osa-

alueiden tunnistaminen

Kerätään tietoa 
partiokentän tarpeista ja 

vastauksia osaprojekteissa 
tunnistettuihin keskeisiin 

kysymyksiin

Muodostetaan käsitys siitä, 
minkälaisista 

toiminnallisuuksista 
partion tulevaisuuden 

digipalveluiden 
kokonaisuus muodostuu

Tavoitearkkitehtuuri ja 
teknologia työstö aloitettu 

keväällä 2023

Nyt käynnissä tarkentavaa 
tiedonkeruuta eri 
vaihtoehdoista

11/23 alkaen Pajun 
neuvonantajapestit 

yhteistyössä digiryhmän 
kanssa 

teknologiatyöskentelyn 
tukena

Kevät 2024: 
Vaihtoehdot ja 

kustannukset tarkentuvat, 
toiminnallisuuksien 

priorisointia 

Hankintoihin 
valmistautumista, 

tarkempia määrittelyjä

Syksy 2024
Päätöksenteko
Kilpailutukset?

KEVÄT 2023 SYKSY 2023 (käynnissä) 2024

Vaihe päättynyt 6/23

PAJU –HANKKEEN ETENEMINEN



2024 PÄÄTÖKSENTEON 
NÄKÖKULMASTA?

Partioneuvosto 4/2024: Pajun mittarit, Pajun kehittämistyön 
tuloksia ja tarkennettuja vaihtoehtoja

Ylimääräinen partioneuvosto 10/2024: Mahdollisesti 
jäsenyyteen liittyvät asiat

Jäsenkokouksessa 11/2024: Mahdollisesti jäsenyyteen 
liittyviä päätöksiä (jäsenprojekti)

SPH 11/2024: Päätöksenteko jäsenrekisterin hankinnasta?

Tarkistetaan aikataulu keväällä 2024



KONSEPTOINTIVAIHEEN 
TUOTOKSIA

Konseptointivaihe toteutettu kevään 2023 aikana 
projektiryhmän, osaprojektien ja North Patrol Oy:n kanssa

Konseptivaiheessa on mm. tarkennettu tavoitteita, 
tunnistettu kehittämistarpeita ja eri käyttäjäryhmien 
tarvitsemia toiminnallisuuksia 

Seuraavilla dioilla muutama poiminta konseptivaiheen 
tuotoksista















Konseptointi vaiheessa pohdittu mistä kaikesta “partiolaisen työkalupakki” 
muodostuu ja minkälaisia näkymiä eri käyttäjät siihen tarvitsevat. Esimerkkinä

ryhmänjohtajana toimivan partiolaisen tarvitsemat laajennukset

Näistä konseptivaiheen luonnosteluista on jatkettu tiedonkeruuseen
partokentältä ja tarkempaan toiminnallisuuksien suunnitteluun.



OSALLISTAMISTA JA TIEDONKERUUTA

Syksyllä -23 käynnistetyn osallistamisvaiheen tavoitteena kuulla laajasti partiokentältä, minkälaiset 
digipalvelut tukisivat partion harrastamista ja partiotoiminnan toteuttamista 

Osallistamisen menetelmiä:

– Paju mukana SP:n ja piirien tapahtumissa: 

• Tapahtumasta riippuen messupisteet, työpajat tai infot Pajusta ja osallistumismahdollisuuksista

• mm. SamoajaExplo, Piirien syyskokoukset, Uudenmaan lippukuntapäivä, Pohjanmaan Tuulevat

– 5 kaikille avointa teams –työpajaa loka-marraskuussa 2023

– Pajun digitaalinen kysely tulossa 12/23 

– Lisäksi alkuvuodesta tavoite kuulla osaprojektikohtaisten kysymysten näkökulmasta tiettyjä kohderyhmiä, 
menetelminä esim. haastattelut ja kohdennetut työpajat 



KUSTANNUSTEN 
TARKENTAMINEN

Budjetin tarkentamiseksi tarvitsemme lisää tietoa eri 
toteutusvaihtoehdoista, tiedonkeruu vielä käynnissä

Kustannuksiin vaikuttaa keskeisesti se:

– Minkälaisista teknisistä osista kokonaisuus toteutetaan

– Mitä toimintoja haluamme partion digipalveluissa tulevaisuudessa 
olevan

• Mikä on välttämätöntä, mikä tarpeellista, mitä kaikkea 
haluamme sen lisäksi partion digipalveluiden käyttäjille tarjota 

• Mitä käyttäjäryhmiä ja toiminnallisuuksia priorisoimme, eli 
mihin päätämme panostaa kehityksessä

Tämän hetkisillä tiedoilla tehdyt hinta-arviot ovat enemmän 
arvauksia kuin tietoon perustuvia, eivätkä vielä tue 
päätöksentekoa

Myös nykytilassa kustannuksia syntyy säännöllisesti sekä 
investoinneista että ylläpidosta



SP:n varsinaisen toiminnan kulut 2023



Kuksan ja PartioID:n kulut 2016 – 2023 
(kaavio kumulatiivinen)

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

€1 200 000,00 

€1 400 000,00 

€1 600 000,00 

€1 800 000,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kuksan investointi Kuksan kulut PartioID kulut



Kuksa, PartioID, POF ja Kompassi 2016 – 2023
(kaavio kumulatiivinen) 

€-

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kuksan investointi Kuksan kulut PartioID kulut POF:n ja Kompassin kulut POF:n ja Kompassin investointi



TEKNOLOGIA-
RATKAISUT

Tällä hetkellä tarkastelussa erilaisia vaihtoehtoja, 
joista ratkaisu voi muodostua

Yhden ison järjestelmän sijaan ratkaisu kannattaa 
todennäköisesti rakentaa useammasta osasta, 
jolloin se on helpommin muokattavissa toiminnan 
ja teknologian kehittyessä

Päätöksenteon tueksi kaivataan vielä lisätietoa eri 
vaihtoehtojen kustannuksista, riskeistä ja 
soveltuvuudesta partion tavoittelemiin 
toiminnallisuuksiin



ESIM. NÄISTÄ OSISTA RATKAISU VOI
MUODOSTUA…

• Valmis jäsenrekisterituote + partion tarvitsemat lisäosat toteutettuna esim. erillisten tietokantojen ja 
sovellusten avulla

• Tai partiolle räätälöity laajempi jäsenrekisteri
• Nykyinen partiorekisteri Kuksa ei ole päivitettävissä sellaisenaan, vaan tarkoittaisi siirtymistä uuteen 

Kilta –jäsenrekisterituotteeseen (jossa ei ole partion nykyisiä kustomointeja)

Jäsenrekisteri (+ muut tarvittavat tietokannat/sovellukset)

• Standardoitu rajapinta / API Gateway
• Mahdollistavat tietoturvallisen ja ketterän tiedonsiirron eri järjestelmien välillä
• Tukevat myös esimerkiksi erillisten käyttöliittymien rakentamista ja tiedonkeruuta

Rajapinnat

• Järjestelmissä eri rooleissa toimivien näkymät järjestelmään ja käyttökokemus palveluista
• Esim. nykyinen jäsenten asiointipalvelu on erillisenä rakennettu käyttöliittymä

Käyttöliittymät



PAJUSSA TUNNISTETUT 
MUUTOSTARPEET

Nykyinen jäsenmalli ja sen selkeyttäminen

– Ennen järjestelmän uudistamista on tarve tarkistaa, että 
jäsenyydet ja jäsenyyden eri lajit ovat tarkoituksenmukaisia

– Jos yksinkertaistaminen on mahdollista, se tukee sujuvien 
ratkaisujen rakentamista jäsenrekisterin näkökulmasta

– SPH käynnistänyt oman erillisen Jäsenyys -projektin, jossa myös 
Pajun jäseniä mukana

Muut tässä vaiheessa tunnistetut muutostarpeet liittyvät 
ensisijaisesti siihen, miten asiat teknisesti toteutetaan, kuten:

– Pestinimikkeiden hallintamalli

– Laskutusmallin muutokset

– Ryhmänjohtajan työvälineet



#PARTIOSCOUT  PARTIO.FI/PAJU
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