
EVON LEIRIALUEEN PITKÄN TÄHTÄIMEN 
SUUNNITELMA 2025 - 2028

K
u

va
: A

n
n

ii
n

a 
P

e
rä

ta
lo



ESITYKSEN SISÄLTÖ
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Suuret tavoitteet

Hankkeet eriteltynä investointeihin ja 
toimintakehyksessä tehtäviin töihin

Esitys investointien jakamisesta tuleville vuosille

Dos: kiinnitetään tavoitteita

Don’ts: ei kiinnitetä suuruusluokkaa tarkempia hinta-
arvioita

– Perusteena yli 100 % virhemarginaali keskipitkällä 
aikavälillä



TAVOITTEET 2025 – 2028

PARTION STRATEGIA 2021-2026

Ekologisen jalanjäljen pienentäminen

o Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta

Leirin järjestämisen kustannuksien alentaminen

o Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria

Leirin järjestämisen vaatiman työmäärän alentaminen

o Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista

Ympäristön kulumisen rajoittaminen

o Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan

Varaston materiaalin turvallisuus ja käyttäminen

o Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luomme rohkeasti 

uusia tapoja harrastaa
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TAVOITTEET 2025 - 2028

Ekologisen jalanjäljen pienentäminen

– Hiilipäästöjen vähentäminen

– Uudelleenkäytön lisääminen

Leirin järjestämisen kustannuksien alentaminen

– Uudelleenkäytön lisääminen

– Leiritarvikkeiden valmistaminen modulaarisiksi ja 
helppokäyttöisiksi

Leirin järjestämisen vaatiman työmäärän alentaminen

– Evon ohjekokoelma ja osaamisen välittäminen uusille tekijöille

– Strategisten kumppanuuksien tarjoaminen tapahtumaprojekteille

Ympäristön kulumisen rajoittaminen

– Kaavoitustoiminta ja maaston muokkaus

Varaston materiaalin saavutettavuuden parantaminen ja 
käyttökelpoisuuden turvaaminen
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EKOLOGISEN JALANJÄLJEN 
PIENENTÄMINEN

HIILIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN:
VEDEN LÄMMITTÄMINEN
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Suihkuveden lämmittäminen sähköllä polttoöljyn sijaan

Pohjoinen lämmitysratkaisu

– Investointi: sähköverkon vahvistaminen PK2 suunnasta

– Pohjoinen lämmityskontti vuokrattavissa ulkopuolelta 

suurtapahtumia varten. Partion ei tule yli-investoida.

Etelän lämmitysratkaisun viimeistely

– Investointi: sähköverkon vahvistaminen PK1 suunnasta

Keittiöiden lämminvesivaraajaratkaisu

– Investointi: siirrettävän lämmitysratkaisun valmistaminen



EKOLOGISEN JALANJÄLJEN 
PIENENTÄMINEN

HIILIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN;
LIIKENNE JA HARMAAVESI
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Sähköajoneuvojen lataaminen nopeasti ja hitaasti

– Keskipitkällä aikavälillä sähköajoneuvot lisääntyvät sekä 
vuokrattavissa olevassa valikoimassa että osallistujilla

– Tavoitteena pikalatausasema logistiikka-alueelle. 

Lisäksi hidaslatausasemia pohjoiselle logistiikka-alueelle ja 
keskuskolmion tuntumaan.

▪ Asumattomien rakennuksien yli 20 auton parkkipaikoilla 

tulee olla sähköajoneuvojen latauskyky

Harmaavesiverkon suodattimien massojen vaihtaminen 
päästöjen minimoimiseksi

– Toimintakehys



EKOLOGISEN JALANJÄLJEN 
PIENENTÄMINEN

UUDELLEENKÄYTÖN LISÄÄMINEN
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Uudelleenkäytön lisääminen vesijohtojen 
rakentamisessa

– Investointi: talousvesinousukaivojen lisääminen usein 

käytetyille vedenkäyttöpaikoille

Tämä hanke tukee myös päätavoitteita

- leirin järjestämisen kustannuksien alentaminen
- leirin järjestämisen vaatiman työmäärän alentaminen



LEIRIN JÄRJESTÄMISEN 

KUSTANNUKSIEN ALENTAMINEN
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Leiritarvikkeiden valmistaminen yhteistyössä tapahtumaprojektien 

kanssa

– Esimerkkeinä saunat, tiskilinjastot, ruuanjakopöydät, 

käsienpesupisteet, juomavesipisteet, puhelimien latauspisteet, 

erityisryhmien suihkut, naulakkomoduulit, helposti siirrettävät 

vesivaraajayksiköt

– Toimintakehys: varaston valmistelu moduulien varastointiin

– Tavoite tukee myös päätavoitetta: 

- leirin järjestämisen vaatiman työmäärän alentaminen

Varaston materiaalin saavutettavuuden parantaminen

– Toimintakehys



LEIRIN JÄRJESTÄMISEN VAATIMAN 

TYÖMÄÄRÄN ALENTAMINEN
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Materiaalin turvallisen käsittelyn tehostaminen varastolla

– Toimintakehys

Leirialueen tulvimisriskin vähentäminen rakenteilla ja 

ohjeistuksella Evon ohjekokoelmassa

– Toimintakehys

Evon ohjekokoelma ja osaamisen välittäminen uusille tekijöille

– Esimerkkejä: huoltorakennus, sauna, varaston johtosääntö sisältäen 

toimintaohjeet, varaston varausjärjestelmän saattaminen toimintaan, 

varastokurssit, moduulien käyttöohjeet

– Toimintakehys



LEIRIN JÄRJESTÄMISEN VAATIMAN 
TYÖMÄÄRÄN ALENTAMINEN

STRATEGISTEN KUMPPANUUKSIEN TARJOAMINEN 
TAPAHTUMAPROJEKTEILLE
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Evon leirialueeseen liittyy lukuisia pitkäaikaisia 
kumppanuuksia, joiden huomioiminen 
tapahtumaprojekteissa tuottaa merkittäviä 
kustannussäästöjä ja helpottaa tapahtuman rakentamista. 

Evon leirialueen kehittämisryhmä ylläpitää pitkäaikaisia 
kumppanuuksia ja sisällyttää ne Evon ohjekokoelmaan

– Toimintakehys



YMPÄRISTÖN KULUMISEN 

RAJOITTAMINEN
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Maaston muokkaaminen sorastamalla tärkeimpiä 
polkuja

– Investointi: sorapolkujen rakentaminen tärkeimmissä 

suunnissa

• Kaavoituksen ohjaaminen alueen kulumisen 
pysäyttämiseksi

– Toimintakehys

Luonnollisen kaavan tuottaminen CAD-kerrokseksi 
tukemaan onnistunutta kaavasuunnittelua

– Toimintakehys



VARASTON 

MATERIAALIN  KÄYTTÖKELPOISUUDEN 

TURVAAMINEN
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Investointi: matalan avokatoksen katon korjaaminen

Vakuutusmäärien ja suojeluohjeiden tarkistaminen

– Vastattava varaston käyttöarvoa. Tarvittava suojaus 

rakennettava. Tuloksista syntyy asiakirja.

– Toimintakehys

Kulkemisen rajoittaminen varaston alueella

– Toimintakehys



INVESTOINTIEN AJOITTAMINEN

2025

– Sähköverkon laajentaminen PK1 ja PK2 suunnista

2026

– Sähköverkon laajennuksen jatkaminen

– Talousvesinousukaivojen lisääminen usein käytetyille 

vedenkäyttöpaikoille

– Siirrettävän lämminvesivaraajan valmistaminen

– Maaston muokkaaminen sorastamalla tärkeimpiä polkuja

– Matalan avokatoksen katon korjaaminen

– Leiritarvikkeiden valmistaminen yhteistyössä tapahtumaprojektien 

kanssa

2027

– Sähköverkon laajennuksen vieminen loppuun

– Pikalatausasema logistiikka-alueelle. Hidaslatausasemia pohjoiselle 

logistiikka-alueelle ja keskuskolmion tuntumaan. 

2028 valmiina tukemaan suurleiriprojektia
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