

KV-TRAINEE-KOULUTUKSEN TOIMEKSIANTO

Laatija: KV-koulutusvastaava Mikko McFeely, KVY-valiokunnan PJ Jens Back

Hyväksyjä: KVY-valiokunta

Päivämäärä: 14.4.2026

Projektin tarkoitus ja kohderyhmä

KV-trainee-koulutuksen tavoitteena on osallistujien kv-osaamisen ja tietoisuuden lisääminen. Taitotason ja osaamisen kasvattamisen kautta edistetään ja monipuolistetaan kansainvälisyyden toteutumista partiossa sekä vahvistetaan SP:n kv-vaikuttamisosaamista ja tuetaan sen jatkuvuutta. Tavoitteena on, että jatkossa kansainvälisyys nähdään yhä vahvemmin osana partiotoimintaa eikä vain erillisenä osana.

KV-trainee-koulutukseen osallistujille ei aseteta esitietovaatimuksia, pois lukien englannin kielen ymmärrys, sillä koulutuksen osia voidaan pitää myös englanniksi. Koulutukseen voivat siis hakea kaikki aiheesta kiinnostuneet (samoajaikakaudesta ylöspäin, ei yläikärajaa).

KV-trainee-koulutuksen toteuttamiseksi rekrytoidaan erillinen staabi. KVY-valiokunnan lähtöajatuksena staabin kokoonpanolle on 2 tapahtumajohtajaa ja 3 staabilaista, mutta staabin kokoonpano on keskusteltavissa, mikäli tarvetta staabin kokoonpanon muuttamiselle ilmaantuu projektin aikana.

Tavoitteet ja tausta

Projekti tukee partion strategian kaikkia kolmea päätavoitetta. Koulutuksen myötä kehitämme vapaaehtoisten osaamista, edistämme partion toteutumista monipuolisesti ja osallistujat saavat tietoa tavoista vaikuttaa aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujien ymmärrystä kv-partion merkityksellisyydestä, sillä kansainvälisyys on maailmanlaajuisen partioliikkeen ydintä, mutta tietotaso partion kansainvälisestä ulottuvuudesta on vaihtelevaa. Myös globalisoituvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa kansainvälisellä toiminnalla ja sen ymmärtämisellä on paikkansa. Koulutuksen kautta osallistujat ymmärtävät kansainvälisyyden merkityksen osana partiokasvatusta ja tuntevat kyseessä olevat menetelmät sekä teemat.

KVY-valiokunta näkee, että kv-partion ja kv-mahdollisuuksien kautta voimme lisätä vapaaehtoisten hyvinvointia ja motivoituneisuutta. Osaamisen lisäämisellä luodaan pestissä onnistumisen edellytyksiä. Koulutuksen ja siitä saatujen oppien kautta voimme lisätä myös partion pitovoimaa etenkin hankalasti mukana pidettävien ikäkausien keskuudessa.

Koulutukseen osallistuttuaan partiolainen tuntee kansainvälisyyteen liittyvän vapaaehtoistoiminnan SP:ssä, piireissä ja FiSSc:issä, ja tietää maailmanjärjestöt ja niiden toiminnan perusteet sekä niiden tarjoamat vapaaehtoismahdollisuudet.

Koulutuksella pyritään myös tukemaan halukkaita osallistujia hakeutumaan itseään kiinnostavaan kansainväliseen pestiin; esimerkiksi kansainvälisyysteemaan liittyvän ohjelmalaakson toteuttaminen lippukunnan/A-jäsenen leirillä, kv-toiminnan edistäminen omalla alueellaan tai lähteminen keskus- tai maailmanjärjestöjen pesteihin.



Tavoitteena on myös seurata koulutuksen vaikutusta kv-toiminnan lisääntymiseen osallistujien parissa, jota varten osallistujien kokemuksia ja kv-toimintaa tarkastellaan kyselyn avulla koulutuksen jälkeen. Tästä kyselystä vastaa KV-koulutusvastaava. Kysely toteutetaan vuoden jälkeen.

Aikataulu

- Toimeksianto hyväksytään KVY-valiokunnan kokouksessa 14.4.2026
- Huhti-toukokuu 2026: projektin johtajien rekry
- Huhti-elokuu: staabin rekry auki
- Kesäkuu 2026: KVY-valiokunnan TVK valitsee projektin johtajat KV-koulutusvastaavan ehdotuksen perusteella. TVK lähettää sitten ehdotuksensa vahvistettavaksi hallitukselle
- Elokuu: projektin johtajat sekä KV-koulutusvastaava rekrytoi staabin muut jäsenet sekä antaa ehdotuksensa valittavista henkilöistä KVY-valiokunnan TVK:lle joka hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen ja lähettää sen hallitukselle vahvistettavaksi
- Elo-syyskuu 2026: staabin työskentely käynnistyy. Pidetään yhteinen kick-off-kokous
- Marraskuu 2026: osallistujien haku
- Tammi-Maaliskuu 2027: KV-traineekoulutus (KVY-valiokunnan ajatuksena toteutusmuodosta on kaksi lähiviikonloppua ja koulutusviikonloppujen välissä pidettävät iltakoulut)

Projektisuunnitelman ja budjetin teko ja hyväksyntä

Koulutuksen projektiryhmä laatii projektisuunnitelman sekä tapahtuman budjetin, jotka hyväksytään viimeistään marraskuussa. KV-asiantuntija auttaa budjetin laatimisessa. Projektisuunnitelman sekä budjetin hyväksyy KVY-valiokunta.

Talous ja rahoitus

Projektille haetaan ulkopuoleista rahoitusta Folke Bernadotten muistosäätiöltä (8 000 €, toimiston kv-asioista vastaava työntekijä hoitaa rahoitushakuprosessin), mutta tarvittaessa koulutukselle asetetaan osallistumismaksu. Osallistumismaksu pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua koulutukseen. Projekti toteutetaan nollabudjetilla.

Projektin tuki

Projektin tapahtumajohtajat vastaavat projektin operatiivisesta johtamisesta. Projektia tuetaan sparraavalla ja mahdollistavalla tuella, joka rakentuu seuraavista osista:

Sisällöllinen ja strateginen tuki

- KV-koulutusvastaava toimii projektin ensisijaisena tukihenkilönä ja sparraajana.
- KVY-valiokunnan puheenjohtaja sekä KV-valtuutetut tukee projektia strategisissa kysymyksissä ja varmistaa yhteyden valiokunnan tavoitteisiin sekä partion strategiaan tavoitteisiin projektisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
- KV-valtuutetut voivat toimia sisällöllisinä sparraajina erityisesti maailmanjärjestöihin ja KV-vaikuttamiseen liittyvissä teemoissa.

Toiminnallinen ja hallinnollinen tuki



- KV-asiantuntija tukee projektia rahoitukseen, sopimukseen, hallintoon, varauksiin ja käytännön prosesseihin liittyvissä kysymyksissä.
- Projekti voi tarvittaessa hyödyntää SP:n toimiston muita työntekijäresursseja (esim. viestintä, kumppanuudet, koulutus). Näistä sovitaan aina erikseen.

Sparraus ja seuranta

- Tapahtumajohtajien ja KV-koulutusvastaavan välillä sovitaan tarpeiden mukaan sparraustapaamiset. Tapaamisista päätetään tapahtumajohtajien tarpeen mukaan ja asiasta keskustellaan kick-off-kokouksessa.
- Projekti raportoi etenemisestään KV-koulutusvastaavalle sekä KV-asiantuntijalle sovitusti (esim. keskeisissä vaiheissa: projektisuunnitelman valmistuttua, ennen osallistujahaun avautumista, ennen ensimmäistä koulutusmoduulia ja viimeisen koulutusmoduulin jälkeen). Raportoinnista päätetään kick-off-kokouksessa.
- Tuen muoto ja intensiteetti sovitetaan projektin vaiheeseen ja tapahtumajohtajien tarpeisiin.

Projektin tuki perustuu luottamukseen, avoimeen vuorovaikutukseen ja siihen, että tapahtumajohtajilla on riittävä toimivalta johtaa projektia toimeksiannon ja hyväksytyyn projektisuunnitelman sekä budjetin mukaisesti. Mutkattoman tuen varmistamiseksi avataan teams-keskustelu projektijohtajien, KV-koulutusvastaavan sekä KV-asiantuntijan välille. Työntekijäresursseista KV-asiantuntija tukee projektia.

Yhteistyö kiinteän organisaation kanssa

Tapahtumajohtajia ei velvoiteta osallistumaan KVVY-valiokunnan työskentelyyn. Projektin staabi kutsutaan syvennetyn KVVY-valiokunnan kokoukseen syksyllä 2026, jotta staabi pääsee tutustumaan käynnissä oleviin projekteihin sekä saamaan tukea ja käytännön ajatuksia koulutussisältöihin.

Toimintaperiaatteet/reunaehdot

Projekti järjestetään esteettömästi ja saavutettavasti. Koulutuksen pääkielinä ovat suomi ja englanti. Turvallisuussuunnitelma laaditaan osana projektisuunnitelmaa.

Muut reunaehdot:

- Projekti toimii Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan alaisuudessa
- Projektin kaikki pestit ovat avoimesti haettavissa. Kaikki projektin tekijät on pestattu partion [vapaaehtoistoiminnan linjausten](#) mukaisesti hyödyntäen [pestaajan rekrytointiohjetta](#).
- Tekijöiden kanssa käydään pestin aloitus- ja päätöskeskustelut
- Suomen partiolaisen hallitus nimeää kaikki projektin luottamushenkilöt
- Projektin tekijöiden tulee olla partion jäseniä
- Ilmoittautumiset ja osallistujarekisteri toteutetaan Kuksassa. Projektin työskentely-ympäristö on Partion O365. Projekti käyttää kumppanuuksien hallintaan partion CRM-rekisteriä
- Projekti hyödyntää SP:n olemassa olevia kumppaneita sekä rakentaa uusia partion kumppanuuksia yhdessä kumppanuusryhmän ja kumppanuuksista vastaavan työntekijän kanssa
- Projekti hyödyntää SP:n graafista ilmettä
- Projektin onnistuminen arvioidaan ja dokumentoidaan. Projekti päättyy, kun loppuraportti on hyväksytty tilaajan toimesta
- Projekti kiittää tekijöitään mm. ehdottamalla partion ansiomerkkejä. Projektissa hankittua osaamista tehdään näkyväksi myöntämällä esim. osaamismerkkejä tai vapaaehtoistyötodistuksia.



- Projektinoudattaa Suomen Partiolaisten taloussääntöä, kustannusten korvauskäytäntöä, projektiohjetta ja tapahtuman järjestämisen ohjetta
- Projektinoudattaa [partiota ohjaavia dokumentteja](#)
 - Projektinhuomioi erityisesti: Partion strategia, Suomen Partiolaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset, Suomen Partiolaisten turvallisuusohje, Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet, Partio toimintaan tutustumisen periaatteet, Partion päihdelinjaus

